
Nr. GliederungsnummerVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 1 Phase 1 - Bauausführung Taching am See 61 Tage Mon 20.02.23 Mit 05.07.23

2 1.1 Baubeginn 0 Tage Mon 20.02.23 Mon 20.02.23

3 1.2 Cluster 1 (Taching am See) 43 Tage Mon 20.02.23 Mon 22.05.23

4 1.2.1 Tiefbau 43 Tage Mon 20.02.23 Mon 22.05.23

5 1.2.1.1 off. Bauweise / Pflug 28 Tage Mon 20.02.23 Don 06.04.23

6 1.2.1.2 HDD 10 Tage Mon 20.02.23 Die 07.03.23

7 1.2.1.3 Hausanschlüsse Tiefbau 12 Tage Don 16.03.23 Mit 05.04.23

8 1.2.1.4 Hausanschlüsse Montage 8 Tage Die 02.05.23 Mon 15.05.23

9 1.2.1.5 Einblasen 10 Tage Mit 03.05.23 Mon 22.05.23

10 1.2.2 Spleissen 5 Tage Don 11.05.23 Mon 22.05.23

11 1.3 Cluster 2 (Tengling / Steingrub) 33 Tage Mon 24.04.23 Mit 05.07.23

12 1.3.1 Tiefbau 33 Tage Mon 24.04.23 Mit 05.07.23

13 1.3.1.1 off. Bauweise / Pflug 18 Tage Mon 24.04.23 Don 25.05.23

14 1.3.1.2 HDD 3 Tage Mon 24.04.23 Mit 26.04.23

15 1.3.1.3 Hausanschlüsse Tiefbau 13 Tage Mit 03.05.23 Don 25.05.23

16 1.3.1.4 Hausanschlüsse Montage 8 Tage Mit 14.06.23 Die 27.06.23

17 1.3.1.5 Einblasen 15 Tage Mon 12.06.23 Mit 05.07.23

18 1.3.2 Spleissen 14 Tage Die 13.06.23 Mit 05.07.23

19 1.4 Cluster 3 (Weigassing) 22 Tage Don 27.04.23 Mit 21.06.23

20 1.4.1 Tiefbau 22 Tage Don 27.04.23 Mit 21.06.23

21 1.4.1.1 off. Bauweise / Pflug 3 Tage Mon 12.06.23 Mit 14.06.23

22 1.4.1.2 HDD 2 Tage Don 27.04.23 Die 02.05.23

23 1.4.1.3 Hausanschlüsse Tiefbau 3 Tage Mon 12.06.23 Mit 14.06.23

24 1.4.1.4 Hausanschlüsse Montage 3 Tage Don 15.06.23 Die 20.06.23

25 1.4.1.5 Einblasen 4 Tage Don 15.06.23 Mit 21.06.23

26 1.4.1.6 Spleissen 2 Tage Mon 19.06.23 Die 20.06.23

27 2 Bauende 0 Tage Mit 05.07.23 Mit 05.07.23
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